
 
Projekti nr 2.1.0101.09-0018: Väike-Maarja veemajandusprojekt  
Projekti üldiseks eesmärgiks oli saavutada valla alevike ja külade ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemide vastavus Eesti seadustega ja Euroopa Liidu direktiividega 
sätestatud nõuetele, mis tagaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijatele puhta 
joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise ning 
keskkonnariskide minimiseerimise. 

 
Toetuse rahuldamise otsus: 23.12.2008 nr 1-25/28. Otsuse kohaselt hõlmas projekt 

vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööde teostamist Väike-Maarja 
asulas 
Toetuse rahuldamise otsuse muutmise otsused:  

1) 25.04.2011 nr 1-25/135, lisandusid projekti mahtu investeeringud Simuna 
aleviku, Triigi küla ning Väike-Maarja reoveekogumisalasse jäävate Ebavere ja 
Müüriku küla ÜVK süsteemide reokonstrueerimistööde läbiviimiseks ning Triigi 
küla ja Väike-Maarja vaheline kanalisatsiooni survetrassi rajamiseks 

2) 12.07.2012 nr 1-25/144, täpsustus projekti eelarve ning suurenes abimäär 
77,97%-ni. 

 
Projekti kulud: 

Nimetus Eelarve, EUR Tegelik, EUR 

Projekti kogumaksumus € 3 462 464,38 € 3 396 669,77  

Projekti abikõlblikud kulud € 3 382 574,98 € 3 320 441,77 

sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma € 2 637 365,28 € 2 588 920,54 

sh OÜ Pandivere Vesi abikõlblik omaosalus € 745 209,70 € 731 521,23 

OÜ Pandivere Vesi mitteabikõlblik omaosalus € 79 889,40 € 76 228,00 

 Märkus: summad ilma käibemaksuta 
 
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 23.12.2008 
Abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev:  31.12.2013 
Tegelik tööde lõppemise kuupäev:   30.09.2013 
 
 

Projekti tulemused (tehnilised näitajad): 

Indikaator Ehitatud Rekonstrueeritud 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik (m) 8 489 5 005 

Survekanalisatsioonitorustik (m) 1 646 4 897 

Joogiveetorustikud (m) 3 635 8 489 

Reoveepumplad (tk) 5 3 

Reoveepuhastid (tk) - 1 

 



Projekti raames ellu viidud hanked ja lepingud: 

nr 
Hanke-

menetlus 
Lepingu nimetus 

Lepingu 
sõlmimise 
kuupäev 

Lepingu 
lõpp 

Töövõtja 

1 
Liht-

menetlus 
Projektijuhtimise teenused 12.05.09 12.08.11 OÜ Ekoekspert 

2 
Avatud 

riigihange 
Väike-Maarja ÜVK torustike ehitus- 

ja rekonstrueerimistööd 
5.11.09 12.06.11 

konsortsium AS Oma 
Ehitaja + AS Viimsi 

Keevitus 

3 

Väljakuulu
tamiseta 
läbirääki-
mistega  

Väike-Maarja ÜVK torustike ehitus- 
ja rekonstrueerimise lisatööd 

30.06.10 12.06.11 
konsortsium AS Oma 
Ehitaja + AS Viimsi 

Keevitus 

4 
Avatud 

riigihange 
Omanikujärelevalve ja Inseneri 

teenus  
5.11.09 12.06.13 

konsortsium AS 
Taalri Varahaldus + 

SIA Firma L4 

5 
Avatud 

riigihange 
Projektijuhtimise teenused 

laiendatud projektile 
12.08.11 30.09.13 OÜ Ekoekspert 

6 
Avatud 

riigihange 

Väike-Maarja RVP 
rekonstrueerimine 

17.05.12 30.05.13 

konsortsium RTS 
Infraehitus OÜ ja 

Ehitusfirma Rand ja 
Tuulberg AS 

Triigi ja Väike-Maarja 
kanalisatsiooni surve-torustiku 

ehitus ning Triigi ja Väike-Maarja 
VK torustike ehitus-

rekonstrueerimistööd 

17.05.12 28.06.13 

konsortsium AS 
Antaares, T.A.K. 

Ehitus OÜ ja Eesti 
Veeprojekt OÜ 

Simuna VK torustike ehitus-
rekonstrueerimistööd 

19.04.12 07.01.13 

konsortsium AS 
Antaares, T.A.K. 

Ehitus OÜ ja Eesti 
Veeprojekt OÜ 

Ebavere ja Müüriku VK torustike 
ehitus-rekonstrueerimistööd 

08.08.12 19.06.13 

konsortsium AS 
Antaares, T.A.K. 

Ehitus OÜ ja Eesti 
Veeprojekt OÜ 

7 
Avatud 

riigihange 

Omanikujärelevalve ja Inseneri 
teenus hanke 6 teel sõlmitud 

ehituslepingute üle 
18.04.12 18.06.15 AS Telora-E 

 
 
8 

riigihanke 
liht-

menetlus 

Lisatööd Väike-Maarja RVP 
rekonstrueerimisel. Osa 1 – 

Mudakonteineri käsitlemiseks 
vajalike tööde teostamine 

28.06.13 30.09.13 AS Antaares 

Lisatööd Väike-Maarja RVP 
rekonstrueerimisel. Osa 2 - 

reoveepuhasti võrkaia ja väravate 
väljavahetamine 

28.06.13 30.09.13 AS Antaares 

Lisatööd Väike-Maarja RVP 
rekonstrueerimisel. Osa 3 - 

reoveepuhasti tehnohoone uste ja 
akna väljavahetamine 

28.06.13 30.09.13 AS Antaares 

9 
riigihanke 

liht-
menetlus 

Omanikujärelevalve teenus 
lisatöödele Väike-Maarja 

reoveepuhasti rekonstrueerimisel 
27.06.13 30.09.13 OÜ Firmalised 

 
 
 


